

Приложение 1

к приказу МБОУ «СОШ № 1
имени Героя Советского Союза
Г.В. Баламуткина»
от 10.04.2023 г. № 175

**План мероприятий («дорожная карта»)
по введению федеральных основных общеобразовательных программ
с 1 сентября 2023 года**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Планируемые результаты	Ответственные
1. Организационно-управленческая деятельность				
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на федеральные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	до 15 апреля 2023 г.	Создана рабочая группа по обеспечению перехода	Директор
2.	Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по введению федеральных основных общеобразовательных программ с 1 сентября 2023 года	до 15 апреля 2023 г.	Утвержденный план введения ФООП	Директор
3.	Актуализация информации об ответственных в МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» по вопросам введения федеральных основных общеобразовательных программ	до 15 апреля 2023 г.	Назначены ответственные за введение ФООП НОО, ФООП ООО, ФООП СОО	Директор
4.	Пополнение библиотечного фонда школы дополнительными учебно-методологическими материалами, в том числе в электронной форме, в соответствии с требованиями к введению ФООП НОО, ФООП ООО, ФООП СОО	2023-2024 учебный год	Библиотека обеспечена учебниками и учебными пособиями в соответствии с требованиями к введению ФООП НОО, ФООП ООО, ФООП СОО	Директор, педагог-библиотекарь
5.	Проведение педагогических советов	март-апрель 2023 г.	Принятие решения об использовании	Заместители директора по УР и

	по вопросам введения ФООП		ФООП при разработке ООП, создании рабочей группы	ВР, педагогический коллектив
6.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	март – апрель 2023 г.	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты	Рабочая группа
7.	Мониторинг готовности к введению федеральных основных общеобразовательных программ	май-август 2023 г.	Проведен мониторинг готовности	Директор
II. Нормативное обеспечение введения ФООП				
8.	Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по введению по введению федеральных основных общеобразовательных программ	март - апрель 2023 г.	Синхронизированы процессы управления введения ФООП на уровне образовательной организации	Директор
9.	Разработка (внесение изменений) локальных нормативных актов в соответствии с ФООП	март – август 2023 г.	Нормативные локальные акты приведены в соответствие с ФООП	Директор
10.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	март-май 2023 г.	Реализация мер по устранению выявленных дефицитов и обеспечению условий реализации ФООП	Директор, заместитель директора по АХЧ
III. Информационное и методическое обеспечение введения ФООП				
11.	Включение вопросов введения ФООП в планы работы методических объединений учителей-предметников	март-декабрь 2023 г.	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам	Руководители предметных МО
12.	Участие в региональных научно- практических конференциях, марафонах, семинарах по	март-август 2023 г. по отдельному плану КРИПКИПРО	Включение в процесс профессионального общения учителей (целевой показатель охвата – 100%)	Рабочая группа, учителя-предметники

	актуальным вопросам введения ФООП			
13.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	август 2023 г.	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе	Заместители директора по УР, учителя-предметники
14.	Размещение информации о введении с 01.09.2023г. ФООП НОО, ФООП ООО, ФООП СОО на сайте школы	апрель 2023 г.	Размещена информация о введении с 01.09.2023г. ФООП НОО, ФООП ООО, ФООП СОО	Заместители директора по УР и ВР
15.	Проведение родительских собраний по вопросам введения ФООП НОО, ФООП ООО, ФООП СОО	до 20 мая 2023г.	Обеспечено информирование родительской общественности о введении ФООП НОО, ФООП ООО, ФООП СОО	Директор
IV. Кадровое обеспечение введения ФООП				
16.	Повышение квалификации педагогических работников	по отдельному графику	Готовность педагогических работников к реализации	Директор
V. Мероприятия по разработке и корректировке ООП				
17.	Заседания рабочей группы по вопросам разработки ООП в соответствии с ФООП НОО, ООО и СОО	по мере необходимости	Решенные вопросы по разработке ООП в соответствии с ФООП НОО, ООО и СОО	Рабочая группа
18.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО	март-май 2023	Составлена справка по запросу определения образовательных потребностей обучающихся	Рабочая группа, классные руководители
19.	Разработка проекта ООП НОО по ФООП НОО	март 2023	Разработан проект ООП НОО по ФООП НОО	Рабочая группа

20.	Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО	апрель-июль 2023	Разработан проект ООП ООО по ФОП НОО	Рабочая группа
21.	Разработка проекта ООП СОО по ФОП СОО	апрель-июль 2023	Разработан проект ООП НОО по ФОП ООО	Рабочая группа
22.	Рассмотрение и принятие проектов ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО на заседании педсовета, утверждение ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО	август 2023	Утвержденные ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО	Директор, заместители директора
23.	Размещение ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО на сайте школы	август – сентябрь 2023	Размещенные ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО на сайте ШКОЛЫ	Ответственный за сайт